

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА №1 Р.П.КУЗОВАТОВО
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИНЯТО
педагогическим советом
МБОУ СШ
№1 р.п.Кузоватово
Протокол №1 от 30.08.2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ №1 р.п.Кузоватово

О.Н.Мартьянова Приказ №
от 30.08.2023

План-график мероприятий, направленных на переход дошкольного отделения
МБОУ СШ №1 р.п.Кузоватово к реализации ФОП ДО.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1.Организационно-управленческоеобеспечение			
Проведение педагогических советов, педагогических часов посвященных вопросам внедрения ФОП ДО в образовательный процесс	Август, февраль	Директор МБОУ СШ №1 р.п.Кузоватово,старший воспитатель ДО	Протоколы
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Март	Рабочая группа педагогов	Приказ о создании рабочей группы
Проведение экспертизы ООПДОУ с использованием чек-Листов на соответствие требованиям ФОП ДО	Август	Рабочая группа педагогов	Отчет
Мониторинг РППС	Май	Рабочая группа педагогов	Аналитическая справка
Составление проекта ОПДОУ с учетом ФОП ДО	Июль	Рабочая группа педагогов	Проект программы
2.Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,обеспечивающих внедрение ФОП	Май	Руководитель Рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, Регламентирующих введение ФОП	май	Рабочая группа педагогов	Листы ознакомления

Издать приказ об утверждении новой ОПДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Директор МБОУ СШ №1 р.п.Кузоватово	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с Требованиями ФОПДО локальных актов дошкольного отделения в сфере образования	По необходимости	Директор МБОУ СШ №1 р.п.Кузоватово	Приказы
3.Кадровое обеспечение			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май	Директор МБОУ СШ №1 р.п.Кузоватово	Опросные листы
Повышение квалификации педагогов по вопросам применения ФОП ДО (КПК, вебинары)	Май-июнь	Директор МБОУ СШ №1 р.п.Кузоватово	Документы о повышении квалификации
4.Методическое обеспечение			

Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации Федеральной программы образования ДО	Август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Август	Директор, старший воспитатель МБОУ СШ №1 р.п.Кузоватово	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Сентябрь	Педагоги групп	Протоколы родительских собраний

Разместить ФОП ДО на сайте МБОУ СШ №1 р.п. Кузоватово	Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный Стенд по вопросам применения ФОПДО в методическом кабинете	В течение года	Старший воспитатель дошкольного отделения МБОУ СШ №1 р.п. Кузоватово	Информация на стенде
6. Финансовое обеспечение			
Провести анализ учебно-методического комплекта к Обновленной ОП с целью выявления дефицитов.	Июнь	Директор МБОУ СШ №1 р.п. Кузоватово	Аналитическая справка с итоговым перечнем необходимых методических материалов